

浙江光华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文

吨粉未涂 料用聚 酯树脂 建设项 目	月 08 日	吨粉未涂 料用聚 酯树脂 建设项 目												
研发中心 建设项 目	2022 年 12 月 08 日	研发中 心建设 项目	研发 项目	否	7,084 .09	7,084 .09	1,888 .14	5,017 .41	70.83 %	2025 年 6 月	不适 用	不适 用	不适 用	否
补充流 动资金	2022 年 12 月 08 日	补充流 动资金	补流	否	32,00 0	32,00 0		32,00 0.96	100.0 0%		不适 用	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小计				--	77,32 5.08	77,32 5.08	4,430 .31	71,13 1.06	--	--	3,576 .51	5,379 .95	--	--
超募资金投向														
不适 用														
合计				--	77,32 5.08	77,32 5.08	4,430 .31	71,13 1.06	--	--	3,576 .51	5,379 .95	--	--
分项目说明 未达到计划 进度、预计 收益的情况 和原因（含 “是否达到预 计效益”选择 “不适用”的原 因）		“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”未达到预计效益原因：受原材料价格波动影响，公司聚酯树脂的销售单价下降，销售毛利率低于预期，项目实际效益未达到预计效益。 “研发中心建设项目”未达到计划进度原因：“研发中心建设项目”在前期虽然经过了充分的可行性论证，但项目的建设标准较高，实际执行过程中受到设备购买、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在计划时间 2023 年 12 月达到预定可使用状态，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议补充履行了审议程序，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月												
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明		不适用												
超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况		不适用												
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况		不适用												
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况		不适用												
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况		适用 根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,271.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 277.70 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审（2022）3347 号)。												
用闲置募集 资金暂时补		不适用												

Size: 1654x2339

浙江光华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文

吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目	月 08 日	吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目												
研发中心建设项目	2022 年 12 月 08 日	研发中心建设项目	研发项目	否	7,084.09	7,084.09	1,888.14	5,017.41	70.83 %	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	2022 年 12 月 08 日	补充流动资金	补流	否	32,000	32,000		32,000.96	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计				--	77,325.08	77,325.08	4,430.31	71,131.06	--	--	3,576.51	5,379.95	--	--
超募资金投向														
不适用														
合计				--	77,325.08	77,325.08	4,430.31	71,131.06	--	--	3,576.51	5,379.95	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”未达到预计效益原因：受原材料价格波动影响，公司聚酯树脂的销售单价下降，销售毛利率低于预期，项目实际效益未达到预计效益。 “研发中心建设项目”未达到计划进度原因：“研发中心建设项目”在前期虽然经过了充分的可行性论证，但项目的建设标准较高，实际执行过程中受到设备购买、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在计划时间 2023 年 12 月达到预定可使用状态，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议补充履行了审议程序，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募	适用													
集资金投资先期投入及置换情况	根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,271.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 277.70 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审（2022）3347 号)。													
用闲置募集资金暂时补	不适用													

浙江光华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文

吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目	月 08 日	吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目												
研发中心建设项目	2022 年 12 月 08 日	研发中心建设项目	研发项目	否	7,084.09	7,084.09	1,888.14	5,017.41	70.83 %	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	2022 年 12 月 08 日	补充流动资金	补流	否	32,000	32,000		32,000.96	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计				--	77,325.08	77,325.08	4,430.31	71,131.06	--	--	3,576.51	5,379.95	--	--
超募资金投向														
不适用														
合计				--	77,325.08	77,325.08	4,430.31	71,131.06	--	--	3,576.51	5,379.95	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”未达到预计效益原因：受原材料价格波动影响，公司聚酯树脂的销售单价下降，销售毛利率低于预期，项目实际效益未达到预计效益。“研发中心建设项目”未达到计划进度原因：“研发中心建设项目”在前期虽然经过了充分的可行性论证，但项目的建设标准较高，实际执行过程中受到设备购买、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在计划时间 2023 年 12 月达到预定可使用状态，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议补充履行了审议程序，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募	适用													
集资金投资先期投入及置换情况	根据公司 2022 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,271.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 277.70 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审（2022）3347 号)。													
用闲置募集资金暂时补	不适用													